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LAVORI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE VIA GRAMSCI - VIA FONTANA CAMPO E VIA GARIBALDI

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Comune di Nurri
Provincia di Cagliari

OGGETTO: Lavori di raccolta acque bianche via Gramsci - via
Fontana Campo e via Garibaldi

COMMITTENTE: Comune di Nurri

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del D.Lgs. 163 del 2006 (articolo 43, commi 3,4, 5e 7 e 138, commi 1 e 2, del
D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

CONTRATTO A MISURA
DESCRIZIONE IMPORTO
Importo esecuzione lavori € 54.325,51
Importo manodopera € 13.380,99
Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza € 1.609.82
Totale lavori € 69.316,32
Nurri, li Dicembre 2015
Il Progettista

Ing. Paolo Latti

Il Responsabile del procedimento:
Ing. Daniela Usai
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CAPITOLO A

Art. 1/A - OGGETTO DELL’APPALTO

L'Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture
necessarie per la realizzazione di una fognatura di raccolta delle acque meteoriche di un tratto
della via Garibaldi fino allintersezione con via Fontana Campo, un tratto di via Fontana
Campo dall’incrocio con via Garibaldi sino all’incrocio con vico Il Fontana Campo edi un tratto
di via Gramsci dall’incrocio con via Fontana Campo al pozzetto esistente in prossimita delle
scuole elementari, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e
prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite
e sinteticamente descritte nel presente articolo.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivitd di organizzazione e coordinamento delle
varie fasi esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che
dovranno essere eseguite nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori
pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazione del presente disciplinare, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche
allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del contratto.

Le opere che formano oggetto del presente appalto a misura, possono riassumersi salvo le
prescrizioni che, allatto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L., nella realizzazione di
fognatura nelle strade sopra descritte.

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Generale di Appalto di cui al D. M. 145/2000, su tutto cid che non sia in opposizione con le
condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

Gli importi, suddivisi per categorie di lavoro, sono puramente indicativi e possono variare,
sia nellammontare, sia nella distribuzione delle varie tipologie, secondo le esigenze effettive di
esecuzione dei lavori, senza che ['Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo qualora gli
importi dei lavori effettivamente eseguiti 0 da eseguirsi si discostino da quelli sopra indicati e.

Art. 2/A - AMMONTARE DELL’APPALTO E LAVORAZIONI

1. L'importo complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento di € 67.809,87 & definito
come segue:

Importi in euro anz,'\i;ﬂa
1 | Lavori (L) a misura € 69.316,32
1.a | Costo del personale (CP) € 13.380,99
1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) € 1.609,82
1.c | Lavori al netto di (CP + CS) € 54.325,51
Importi in euro a a misura in TOTALE
corpo (M) economia (C+M+E)
2 | Oneridi sicurezza da PSC (OS)
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2)

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
tabella di cui sopra:
a) importo dei lavori (L), al netto degli importi del costo del personale (CP) e dei costi
di sicurezza aziendali (CS), determinati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b,
come risultante al rigo 1.c, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in
sede di gara su quest’ultimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
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3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del
comma 1:
a) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;
b) importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b;
c) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:

Importi in euro soggetti a NON soggetti

ribasso aribasso
1.a | Costo del personale (CP) === € 13.380,99
1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) === € 1.609,82

1.c | Lavori (L) al netto dei costi che precedono 1.a (CP) e 1.b (CS) € 54.325,51 ===

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) ===

IMPORTI SOGGETT!I E IMPORTI NON SOGGETTI A
RIBASSO € 54.325,51 |€ 14.990,81

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli

importi di classifica
per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO
TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE (C+M+E)».

6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e
dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al
comma 1, sono ritenuti congrui.

7. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi
secondo, quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le
condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

8. | prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011, ai
quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all’articolo 2/A, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari»
da applicare alle singole quantita eseguite.

9. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso dopera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

10. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’Art.2/A, commi 2 e 3.

11. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata.

Art. 3/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 145 del 2000;
il Capitolato Speciale d'appalto;

Elaborati grafici e relazioni;

I'Elenco dei prezzi unitari;

il Piano di sicurezza e coordinamento;

il Cronoprogramma

Le polizze di garanzia

No ok~
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E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti o prestatori d’opera, di fare od
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti
con ’Amministrazione.

La stipulazione del contratto dovra avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva
dell'appalto. All'atto della firma del contratto la Ditta appaltatrice dovra aver prodotto la documentazione
completa prevista dal Bando di gara.

Art. 4/A — OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave inadempimento
delle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stessa si renda
colpevole di grave negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, ai sensi
e con le procedure di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006, si procedera alla risoluzione del contratto di
appalto e '’Amministrazione potra prendere possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la
prosecuzione.

L’Appaltatore restera responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle
perdite che derivassero allAmministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei
medesimi, si rivarra sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte all’Appaltatore o sul
deposito cauzionale.

Ai sensi dellart. 134 del D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei
propri dipendenti e risponde nei confronti dell Amministrazione committente per la malafede o la frode
dei medesimi nell'impiego dei materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario & nullo di diritto.

Art. 5/A — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE

Il contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni:

1. Mancata presentazione dell’Appaltatore alla consegna dei lavori a seguito di seconda
convocazione;

2. Comportamento fraudolento nei confronti del’Amministrazione;

3. Accertate incapacita di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla
Direzione dei Lavori e che compromette I'esatto adempimento dell’obbligazione;

4. Ritardi e negligenze gravi reiterate dell’Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori con
ordini di servizio rimasti ineseguiti;

5. Violazioni in materia di subappalti e cottimi;
6. Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia;
7. Provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui allart. 3

Legge 1423/56 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n 575/65;

8. Qualora nei confronti dellappaltatore sia intervenuta la revoca della attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
Casellario Informatico.

L’Appaltatore & responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che
derivassero al’Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei
medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all’Appaltatore o sul
deposito cauzionale.

Art. 6/A — OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L’appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, & soggetto all’esatta
osservanza:

a) Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei
lavori, in particolare del C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 e del Decreto Legislativo n° 163 del
12.04.2006, nonché del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

b) Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nella regione, provincia e Comune
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

c) Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEl, delle tabelle CEIUNEL e, anche
se non espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’ Appaltatore
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equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari,
regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e dalla loro accettazione incondizionata.

Art. 7/A — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa :

Le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli
eventuali atti aggiuntivi;

Le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

Le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;

Le spese per il bollo per i registri di contabilita e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la
direzione, contabilita e collaudo dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);

Le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo
del contratto, senza diritto di rivalsa;

Le tasse egli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.);

Le tasse egli oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

Il presente contratto € soggetto ad I.V.A., la quale € regolata dalla Legge.

Art .8/A — CATEGORIE DI LAVORI

1.

dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento
generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG6» - Acquedotti,
Gasdotti, Oleodotti, Opere di Irrigazione e di Evacuazione

L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per
il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, € richiesta la classifica I.
Non sono previste categorie scorporabili.

La categoria di cui al comma 2 & costituita da lavorazioni omogenee

Art .9/A — CATEGORIE DI LAVORI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti,
agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n.
207 del 2010, sono indicati nella seguente tabella:

IMPORTO %
AL NETTO % MANOD. SICUREZZA | IMPORTO
DI MANOD. | MANOD. su SICUREZZA su AL NETTO
COD. DESCRIZIONE EOS LAVORI | IMPORTO (08) IMPORTO DI 0S IMPORTO
L |LAVORIA
MISURA €54.32551| €13.380,99 €019| €1.609,82 €0,02| €67.70650| €69.316,32
0G6 | ACQUEDOTT,
GASDOTTI,
OLEODOTTI,
ecc €54.32551| €13.380,99 £019| €1.609,82 €0,02| €67.70650| €69.316,32
TOTALI €54.32551| €13.380,99 €0,19| €1.609,82 €0,02| €67.706,50 | €69.316,32

Pagina 7 di 31




LAVORI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE VIA GRAMSCI - VIA FONTANA CAMPO E VIA GARIBALDI

CAPITOLO B

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 1/B — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare l'offerta I’Appaltatore dichiara (art. 71, comma 2 Regolamento Generale) di avere
esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove
debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di avere valutato l'influenza e gli oneri conseguenti
sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione
conterra I'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera nonché
delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finalita che '’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione
dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cio
soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per 'ultimazione dei lavori di cui I'apposito articolo.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori,
appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 2/B - SCELTA DELL’APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel
relativo disciplinare.

Art. 3/B - SUBAPPALTO.

E fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto,
senza aver esperito le procedure previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

E fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale od a cottimo,
I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso
il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l'utilizzo di capitali,
macchinari e attrezzature di quest’ultimo (D.L.vo 276/03 — Legge Biagi).

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, '’Amministrazione
provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per I'applicazione delle pene previste, salvo la facolta
di chiedere la risoluzione del contratto.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate, poste in essere nel cantiere cui si riferisce I’Appalto, che richiedono manodopera, quali
le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a €100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sara eseguito direttamente dagli
aggiudicatari con I'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti dagli aggiudicatari ai subappaltatori o ai
cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro
il predetto termine, la Stazione Appaltante sospendera il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'Impresa aggiudicataria € tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni di cui allart. 35
commi 28 e 29 del D.L. 04.07.2006 n 223 in materia di subappalto.

L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Art. 4/B - CONSEGNA LAVORI.

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula
del contratto, ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dal’Amministrazione; delle
operazioni eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’ Appaltatore.
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In via d'urgenza la consegna dei lavori potra avvenire in pendenza della stipula del contratto,
previa avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori.

Art. 5/B - TEMPO UTILE PER L’INIZIO E PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L’Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante
dall’apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 180 (giorni centottanta) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale,
dall’'ultimo dei verbali di consegna.

Art. 6/B — PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE.

La penale pecuniaria per mancato intervento rimane stabilita come segue:

2/1000 dellimporto di contratto, per ogni giorno di ritardo, con facolta per I’Amministrazione
dopo 5 (cinque) giorni dal ritardo di rivolgersi ad altra ditta ed addebitare le spese alla Ditta appaltatrice.

In ogni caso, 'importo complessivo di penale per linizio e l'ultimazione dei lavori, non potra
superare il 10% dell'importo contrattuale.

L’Amministrazione ha facolta di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10% venisse
superato. Tutti i danni derivanti da ritardi saranno a carico delllmpresa, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.
163/2006.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale.

L’appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati , puo’ chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla Direzione Lavori purché le domande pervengano prima delle scadenza del termine
anzidetto.

Art. 7/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

Per I'esecuzione dei lavori allappaltatore € dovuta l'anticipazione in misura di legge sull'importo
contrattuale. L’anticipazione viene erogata all’appaltatore dalla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. In merito all’erogazione ed
alle modalita di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207.

Il pagamento avverra in un’unica rata. Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le
misure di sicurezza e della manodopera relativi ai lavori dello stato d’avanzamento non soggetti a
ribasso d’asta.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
d’appalto é fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni 30 a
decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 8/B - CONTABILITA DEI LAVORI - PREZZI

1. La contabilita delle opere verra effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010.

2. La contabilita dei lavori sara effettuata sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi
degli Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) verra detratto limporto relativo al ribasso
contrattuale ed alle ritenute di legge.

3. | prezzi contenuti nell’elenco prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri occorrenti all’esecuzione dei
lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza, nonché di tutte le opere provvisionali, i lavori e le
provviste necessarie al completo finimento in ogni parte e di tutte le opere oggetto dell’appalto,
anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente
Capitolato.

4. Tutte le spese per mezzi d’opera, gli operai, le assicurazioni di ogni genere, indennita di cava, di
passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e diverse, materiali, mezzi d’opera
provvisionali, nessuno escluso, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compresi ogni compenso per gli oneri tutti che
I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli dell’elenco prezzi.

5. Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere
autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e
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verranno rimborsati sulla base dei prezzi contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera.

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dellinizio dei lavori i materiali necessari
per I'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
variazioni di costo della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si
intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Non sono valutati, di norma, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

Art. 9/B - REVISIONE DEI PREZZI

3.

4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 non € ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del C.C.;

Viene, a norma del terzo comma dell’art. 133 del summenzionato D.Lgs. 163/06, applicato il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione
programmato nell’'anno precedente sia superiore al due per cento, allimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale é fissata, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, da emanare entro il 30
giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento.

In deroga a quanto previsto al punto 1, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma
dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 10/B — PAGAMENTI IN ACCONTO.

1.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta i lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e della
ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore ad € 20.000,00 (ventimila).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando,
in sede di conto finale. Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dellimporto dei
lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il
responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine il conseguente certificato di
pagamento.

La stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e al’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo di cui al comma 1. Dall’emissione di ogni certificato di
pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario
e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita contributiva (DURC),
nonché, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti.

Ai sensi dellart. 117 del D.Lgs. 163/2006 le cessioni dei crediti vantati nei confronti
dell’ Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’affidatario dei
lavori a banche od intermediari finanziari disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il
cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di Impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata al’Amministrazione debitrice.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dellimporto contrattuale
medesimo. L’importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’Art.28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
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Art. 11/B - PAGAMENTI A SALDO.

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, € sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Con il conto finale & accertato e proposto I'intero della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'’Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 11/B comma 2, nulla ostando, € pagata entro
90 giorni dal'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E.

4. |l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma
9 del D.Lgs. 163/06 e previo deposito della polizza indennitaria decennale, non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante
adeguamento dellimporto garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione
del contratto.

6. 6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo sono dovuti gli interessi a norma
dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 30 del C.G.A. approvato con D.M. n.
145/2000.

Art. 12/B VARIAZIONI DELLE OPERE

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se non
¢ disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 € s.m. € i.;

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e
comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori;

3. L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione Appaltante
e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori
compresi nel cottimo;

4. Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di non esporre 'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia;

5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 136 del D.P.R. 554/99.

6. Ai sensi dellart. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 non sono considerate varianti gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10% delle categorie di lavori dell’appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato.

Art. 13/B — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige ,entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 gg. dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede allaccertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'lmpresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento dell’eventuale danno dell’Ente appaltante.

Il Certificato di collaudo verra emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
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Art. 14/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Certificato di Collaudo
Provvisorio o il Certificato di Regolare Esecuzione, la manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e
straordinaria, dovra essere effettuata a cura e spese dell’ Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'approvazione del Certificato di Collaudo e
salve le maggiori responsabilita sancite dell'art. 1669 C.C., I'Appaltatore € quindi garante delle opere e
delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni
caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso all’Appaltatore di procedere a
interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena
possibile.

Art. 15/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L’indennizzo per i danni & limitato allimporto dei lavori necessari per I'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con I'esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 16/B - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207, l'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi
dell'Art.13 a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati
a terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa €& prestata da un'impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione . Il premio & stabilito in
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto,
b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00
(cinquecentomila)

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:
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a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
0 scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

Art. 17/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.

Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di
contratto, oltre a tutti quelli compresi nello schema di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali € mezzi
d’opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le
strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte
del’lAmministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi
necessari anche ai lavori in economia;

Le spese per I'energia elettrica, 'acqua, il gas I'uso di fognatura, il telefono ed i relativi contratti e
canoni;

Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazioni che possono recare danni;

Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall’'ultimazione dei lavori, ad eccezione
di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo il collaudo stesso;

Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo il personale di fatica e tecnico sia
riguardo tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;

La costruzione di un locale ufficio per la direzione lavori, nel’ambito del cantiere, con le necessarie
suppellettili, le spese per 'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e
scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che
eseguano per conto diretto del’ Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

Lo scarico, il trasporto nellambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte
per conto dellAmministrazione e non comprese nel presente appalto;

L’esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera; 10.1I
prelievo di campioni, in contraddittorio tra ’Amministrazione e I'Appaltatore e con redazione

di verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste
dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

Le spese per I'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature
di rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo, solo
escluso I'onorario per i collaudatori;

L’esecuzione di fotografie, di formato minimo 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
Le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell Amministrazione;
14.Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cose durante I'esecuzione dei lavori;

Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande
all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il
verbale di constatazione dei luoghi e quelle per I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di
segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e
l'incolumita del personale dipendente dell’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato
dal’Amministrazione. Le tettoie ed i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle
zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso
e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di
esecuzione;

L’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto
previsto dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento
armato e metalliche, dal D.M.20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a
seconda della Regione in cui si svolgono i lavori;

La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all’art. 9 della Legge
46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti;

Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto,
ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche
ed integrazioni;

La recinzione del cantiere con solido steccato;

L’apposizione n. 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x 200, e
la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino allultimazione dei lavori, con le
indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° Giugno 1990):
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21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

in caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito al’Amministrazione verra addebitato
all’Appaltatore in sede di contabilita;

Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti
che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cid '’Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza
da qualsiasi responsabilita;

Le spese per la ricerca di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di
qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorita militari di zona;

L’onere della fornitura allAmministrazione al solo prezzo della fornitura a pié d’opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi
come ricambi che verra precisato dal Direttore dei Lavori;

Le spese per leffettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore
amministrativo o statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;

L’assunzione, ove I'Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e
regolarmente iscritto allAlbo di categoria, quale Direttore Tecnico di Cantiere devono essere
comunicati alla D.L. per iscritto prima dell’inizio dei lavori;

Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dellintervento nel suo ciclo di
vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con I'approvazione del D.L:, in
modo da rendere disponibile tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell’'opera o del
lavoro;

L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel luogo nel quale nel quale ha sede l'ufficio di D.L.;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio
di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta;

Gli oneri connessi con la messa in sicurezza del cantiere quali segnalazioni, protezioni, divieti ecc.
E’ a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti .

Art. 18/B — CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite in via ordinaria ai sensi dell'art. 34,

comma 1 del D.M.LL.PP. n 145/2000 e s.m.i., fatte salve le procedure di cui agli artt. 239 e 240 del
D.Lvo n 163/06 e s.m.i.. Il Foro competente € quello di Cagliari. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 19/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

1.

2.

L’Appaltatore si obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori per gli operai dipendenti delle
Aziende industriali edili ed affini, applicabili alla data dell’'offerta, alla categoria e nella localita in cui
si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in
genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente
stipulato; I'Appaltatore & altresi, responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nel’ambito del subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ed applicare i su indicati
contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano
I'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
allAmministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni
dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli entri
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici e ad ogni S.A.L., durante
I'esecuzione degli stessi il DURC e la copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del D.Lvo 163/06 e s. m. i.

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 22/6/67 n. 1643 '’Amministrazione Appaltante in
caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata direttamente o ad essa
segnalata dall’lspettorato del Lavoro, comunichera all’Appaltante, e nel primo caso anche
alllspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia del’adempimento degli obblighi di cui sopra.
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5.

I pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non é effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
soddisfatti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa appaltatrice non pud opporre
eccezioni all’Ente Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni.

La ritenuta dello 0,50% operata sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art. 11B del
C.G.A,, potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione
del certificato di collaudo, previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarita contributiva)
da parte dell’affidatario ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.Lvo 163/06 e s.m.i.

L’affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 20/B -SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI.

10.

11.

12.

Ai sensi dellart. 3 comma 3 e 4 del D.L. 81/08 'Amministrazione designa il coordinatore per la
progettazione e il coordinamento per I'esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura I'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di cui sopra nel rispetto dei punti da a) ad f) dell’art. 5 comma 1 del
D.L. 81/08.

Pertanto l'impresa sara tenuta al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di
coordinamento e nel piano generale di sicurezza di cui & a conoscenza per effetto dell’art. 4 comma
1 lettera a) del D.L. 81/08 e che sono parte integrante del Contratto d’appalto ai sensi dell’art. 131
del D.Lgs. 163/2006 € s.m. e i.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'’Appaltatore
redige e consegna allAmministrazione Appaltante:

Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/08;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano
generale di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;

Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza;

L’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, pud presentare al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/08, proposte di modificazioni od integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione Appaltante, sia per adeguare i
contenuti alle tecnologie proprie delllmpresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso, senza che da cio I'Appaltatore stesso possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo.
Tali modificazioni saranno sottoposte all’approvazione del coordinatore stesso;

Il piano generale, piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sara aggiornato durante
I’'esecuzione dei lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, senza che cio
I'Appaltatore possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo;

Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza I'attuazione delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo dell’osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sulluso dei mezzi di protezione messi a loro
disposizione;

In ogni caso & a carico dell’Appaltatore e sua responsabilita il rispetto delle normative vigenti. In
particolare I'Appaltatore deve durante I'esecuzione dei lavori adottare, tutti i mezzi a disposizione
idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo
comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per
cui ne tiene sollevata ed indenne ’Amministrazione;

E’ altresi a carico dell’Appaltatore e di sua esclusiva spettanza I'attuazione delle norme generali per
l'igiene del lavoro previste dal D.P.R. 19/3/1956 n. 303, del D.P.R. 302/56, D.P.R. 45/55 e del
D.P.R. 164/56;

Il fatto che l'appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste dalla Legge 81/08 non
esonera I'lmpresa dagli obblighi e dalle relative responsabilita legate dai rischi specifici di Impresa
e discendenti dalle normative precedenti.

Art. 21/B —-CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.
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Contestualmente alla consegna dei lavori, I'lmpresa é tenuta a sottoporre alla Direzione dei
Lavori il cronoprogramma dei lavori, che potra essere modificato dalla direzione dei
Lavori in base alle esigenze del’ Amministrazione.

Art. 22/B —-INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu’ aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del C.S.A. tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come disposizioni del C.S.A., & fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli artt. Da 1362 a 1369 del C.C.
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CAPITOLO C

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

ICAPO | - DESCRIZIONE|

Art. 1—- DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto a misura, possono riassumersi, salvo le
prescrizioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L., nella realizzazione di fognatura di
raccolta delle acque meteoriche di un tratto della via Garibaldi fino all'intersezione con via Fontana Campo,
un tratto di via Fontana Campo dall'incrocio con via Garibaldi sino all'incrocio con vico Il Fontana Campo
edi un tratto di via Gramsci dall'incrocio con via Fontana Campo al pozzetto esistente in prossimita delle
scuole elementari

ICAPO Il - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E PER | MATERIALI DI USO COMUNE

| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solo quando, a giudizio della
D.D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, durabilita ed applicazione.

Quando la D.D.L. avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio,
non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dal cantiere, a cura e
spese dell’Appaltatore.

a) Leganti idraulici: dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 09.01.1996, Allegato 1.

b) Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi e delle malte,
dovranno corrispondere alle norme e ai requisiti di cui al D.M. 01/04/83.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce
resistenti, il piu possibile omogenee e non gelive.

La sabbia dovra essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata; inoltre dovra
essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione.

La granulometria degli aggregati per i conglomerati sara prescritta dalla D.D.L. in base al tipo di
lavoro da eseguirsi. Limpresa dovra garantire la costanza delle -caratteristiche della
granulometria per ognilavoro.

Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massicciate, a secondo della massicciata da eseguire
dovranno provenire da estrazione e/o frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o
calcari durissimi e d’alta resistenza a compressione, urto, gelo, abrasione; scevri da materie
terrose e sabbia. Sono escluse le rocce marnose (Norme Tecniche CNR 4/1 953).

Dovranno corrispondere alle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali’, di cui al Fascicolo N. 4/1 953,
CNR., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.

c) Pietre naturali da impiegarsi in murature e per qualsiasi altro lavoro, oltre alle norma in vigore,
dovranno soddisfare i seguenti requisiti : grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da
piano di sfaldamento, screpolatura, peli, interclusioni di sostanze estranee, dimensioni adatte al
tipo d’'impiego e resistenza proporzionata alla sollecitazione a cui debbono essere assoggettate
(PD 16/11/39 n0 2232).

d) Legnami: dovranno soddisfare e rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912

Art. 3- MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da difetti apparenti o latenti di
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal CM. 29/2/1 908 modificate dal D.P.R.
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15/7/1925 nonché nella norma UNI vigenti.

Inoltre a seconda del tipo i seguenti requisiti

Acciaio dolce laminato: I'acciaio extradolce laminato (ferro omogeneo) dovra essere dolce e
malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature od alterazioni: sara saldabile
e non suscettibile di tempra.

Ferro: il ferro comune dovra essere di prima qualita, duttile, tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, senza screpolature, saldature aperte
od altre soluzioni di continuita.

Acciaio per armatura Feb 44K controllato in stabilimento: per opere in c.a. con I'osservanza di
quanto disposto dalla Legge n. 1086 del 5/11/1971 e del D.M. del 14/2/92.

Acciai inossidabili: acciaio austenitico AISI 304-306 resistente alla corrosione ed al calore.
Resistenza a rottura > 440 N/mmgq; allungamento A5 >40%; UNI 6900-6901 8317~6904 e 7500.

Ghisa: dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con lima e con scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci
di menomarne la resistenza. Dovra essere, inoltre, perfettamente modellata. E’ assolutamente escluso
l'impiego di ghisa fosforosa.

Ghisa sferoidale: o a grafite nodulare o ghisa duttile denominata GS 400/12 o GS 42/12 (rottura
ed allungamento minimi) UNI 4544,

Art. 4 - NORME REGOLAMENTARI VIGENTI E PROVE SUI MATERIALI

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentari vigenti sui materiali da costruzione e sulla
esecuzione delle varie categorie di lavori, ed in particolare si osserveranno le disposizioni dei seguenti
decreti:

R.D. n. 2105 del 22 novembre 1937 per le norme tecniche edilizie

R.D. del 16 novembre 1939 n,ri dal 2208 al 2235 compresi;

decreto 18 marzo 1935 che obbliga tutti i materiali, per i quali sono state definite e pubblicate, di
osservare le unificazione UNI (norme e tabelle);

decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956 n° 164, sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro;

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e CM. LL.PP. 09/01/9/96.

D.M. 16/01/1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

Circolare M.L.P. 04/07/1996 lIstruzioni per I'applicazione delle <Norme tecniche relative ai criteri
generali per la sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi> di cui al D.M. 16/01/1996;

C.N.R. 10011-88 “Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la
manutenzione”.

Direttiva 89/106 sulla marcatura CE degli aggregati, secondo la quale dovranno essere
obbligatoriamente marcati CE gli aggregati per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo (UNI EN
12620), per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade (UNI EN 13043), per qgli
aggregati leggeri (UNI EN 13055-1) e per gli aggregati in uso nelle opere di ingegneria civile e nella
costruzione di strade (UNI EN 13242).

Si richiede I'impiego di prodotti marcati CE.

| produttori devono fornire solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR 246/93.

| laboratori devono eseguire prove secondo le norme armonizzate.

Per cid che riguarda l'aderenza, vi dovra essere un rilievo mediante apparecchio a pendolo
portatile eseguito successivamente all’'ultimazione dei lavori, che dovra fornire il valore del coefficiente
d’attrito della superficie di contatto pneumatico-pavimentazione espresso come B.P.N., e questo risultato
dovra essere, per soddisfare la richiesta, compreso tra 60 e 70, pena per il non rispetto del
coefficiente, rispettivamente il rifacimento del lavoro con nuova scarifica del manto stradale e tutto cio
che & necessario per il nuovo completamento dellintervento per valore di B.P.N. inferiore a 50 e
possibile riduzione dellimporto dovuto allimpresa del 20% per valore B.P.N. compreso tra 50 e 60.

Tutti i rilievi, le prove e le certificazioni relative a quanto sopra, dovranno essere fornite a cura e
spese dellimpresa appaltatrice dei lavori, a discrezione della D.L., ed in ogni caso prima del’emissione
del CRE che potra essere stilato soltanto in seguito al positivo riscontro dei risultati eseguiti dalle norme
sopraccitate.

L’impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituti Sperimentali Ufficiali.

La DCL. ordinera, ad insindacabile giudizio, modalita, numero e quantita dei prelievi e potra
munire gli stessi di sigilli per garantirne I'autenticita.
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Art. 5 - TUBI IN POLIETILENE - GENERALITA

Tubo idoneo per condotte di scarico civili ed industriali non in pressione, in Polietilene (PE), con
densita > 930 kg/m3, prodotto in conformita al doc. UNI EN 13476-3 tipo B, certificato dal marchio IIP -
UNI rilasciato dall’lstituto Italiano dei Plastici. Realizzato a doppia parete mediante coestrusione, con
parete interna liscia irrigidito con costolatura anulare, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco del materiale idoneo in classe G1
e/o G2 a seconda della distanza tra le costole della tabulazione, da pagarsi con apposite voci d’elenco.
Prodotto in stabilimento dotato di sistema Gestione qualitd conforme alla UNI EN ISO 9001:2008,
certificato da Ente Terzo riconosciuto e certificato SINCERT.

Diametro nominale: Diametro nominale esterno DN/OD (con diametro interno superiore a quello
minimo garantito dalla norma), oppure diametro nominale interno DN/ID in accordo alla tab. 5 della
norma. Realizzato con granulato di prima qualita, Fornito in barre da 6 mt + bicchiere.

Sistema di giunzione mediante guarnizione elastomerica conforme ad UNI EN 681-1 e bicchiere
costolato doppio-strato estruso in linea, conforme negli spessori e lunghezze ai requisiti di norma, che
garantiscano I'affidabilita e tenuta del giunto.

Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in
depressione condotta in accordo alla norma EN 1277 (condizioniB e C).

Classe di rigidezza circonferenziale SN (4-8) kn/m2 rilevata su campioni di prodotto secondo EN
ISO 9969.

Materiale con resistenza all’abrasione verificata da Ente terzo in accordo al metodo di prova
definito in UNI 295-3

Marcatura secondo norma contenente:

(riferimento normativo) (produttore o marchio) (diametro nominale) (rigidita anulare nominale SN)
(materiale) (mese/anno di produzione) (numero di controllo e/o marchio dell’istituto italiano plastici).

Certificazioni da esibire e normative di riferimento:

marchio P-1IP/a ed 1IP-UNI del tubo e del sistema di giunzione
EN I1SO 9969

EN 1277

Altre normative collegate per i parametri di prova come indicato nelle norme citate.
| tubi dovranno soddisfare, oltre che le specifiche del presente Capitolato, tutte le prescrizioni del
D.M. 12.12.1985 “Norme Tecniche relative alle tubazioni”.

Art. 6 - MATERIALI IN PVC

Materiali in PVC con giunto ad anello elastico secondo le ex Norme UNi 7447-75 e tiNI 7441-75
tipo 303/1 ovvero le norme EN 1401 SN4 secondo le prescrizioni progettuali.

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio IIP.

Ai fini delle prove di riferimento si dovranno osservare i disposti della tab. Il - PVC rigido non
plastificato (D.M. LL.PP. del 12/12/85).

Art. 7- ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE DI TUBI

Dovranno essere effettuati controlli in stabilimento ed in cantiere sulla corrispondenza della
fornitura alle normative vigenti, alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed ai termini contrattuali che
seguono.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti
la ditta costruttrice, il diametro nominale e la classe d'impiego; le singole partite della fornitura dovranno
avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali
impiegati ed i tubi forniti.

L’accettazione dei tubi é regolata dal rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. LL.PP.
12/12/85.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuati in
stabilimento a controllo della produzione saranno valutati con riferimento al valore della rottura allo
schiacciamento.

Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dal’Amministrazione committente, I'accettazione della
fornitura sara subordinata all’esito positivo del preliminare esame della documentazione di accompagno e
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di prove e controlli integrativi eventualmente necessari.

Art. 8 - CARICO, TRASPORTO E SCARICO TUBAZIONI - ACCATASTAMENTO E
DEPOSITO GIUNTI ED ACCESSORI DEI TUBI

Ai sensi dei punti 3.2 - 3.3 - 3.4 del D.M. LL.PP. 12/12/85, si dovra osservare che

- il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la
maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed
adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti in
genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento. Pertanto si dovranno
evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che possono
comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nei cantieri dovra predisporsi quanto
occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.

- L’accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un’area piana e stabile, protetta
al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni
o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. La base delle cataste dovra poggiare su
tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio. L’altezza sara contenuta entro
i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per
consentire un agevole prelievo, | tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare
improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare
che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili le estremita saranno
rinforzate con crociere provvisionali.

- i giunti, le giunzioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari o
da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.

Per quanto riguarda e modalita di trasporto, accatastamento, posa in opera ed esecuzione
delle giunzioni dei tubi e dei raccordi in PVC, si rimanda alle “Raccomandazioni per il calcolo e
l'installazione di condotte in PVC rigido nella costruzione di fognature e di scarichi industriali interrati”
redatte dall’istituto ltaliano dei Plastici (giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120 dell’ 1.2.1975) e
riportate  sulla Pubblicazione n° 3 (edizione Novembre 1984) del medesimo Istituto. Le
Raccomandazioni sopra richiamate si intendono pertanto facenti parte integrante del presente
Capitolato. Analogamente dicasi per quelle in polietilene.
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ICAPO lil - MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA |

LAVOR

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Oltre a quanto prescritto nelle descrizioni di elenco con le precisazioni di cui alla parte 1a, si
precisa quanto segue:
lavor Non puo essere interrotta la viabilita ad esclusione della zona in cui si svolgono effettivamente i
I Il deflusso delle acque (rete idrica naturale) potra essere interrotto solo dove e quando sara

data
autorizzazione della D.D.L.; per la deviazione delle acque della rete idrica artificiale dovranno osservarsi
le specifiche di seguito riportate e, ove carenti, con le modalita e i mezzi concordati in sede di esecuzione
con la direzione dei lavori. Ogni onere resta a carico dell'impresa ove non previsto altrimenti;

prima di eseguire lavori di sterro e riporto, ovvero lavori in terra connessi ad opera darte,
I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento in modo che risultino indicati i limiti dei lavori di scavo o
riporto, o quelli delle opere d’arte, mediante appositi picchetti e/o modine in modo da definire
completamente i volumi in oggetto curando la conservazione di tali picchetti ed il ripristino di quelli
eventualmente manomessi.

rilevati trincee, cunette, fossi, canali, scavi e riempimenti in genere saranno consegnati al giusto
piano prescritto e mantenuti regolari e spianati fino alla loro misurazione e, ove trattasi di opera finita, al
collaudo, compresi i tagli, ricarichi e lo spurgo dei fossi.

L’impresa nel formulare la propria offerta deve tenere in adeguato conto la situazione realizzativa
dell’'opera tenendo conto delle prescrizioni contenute nelle tavole progettuali.

Il sito presenta delimitazione stradale ed accessi pedonali in relazione al traffico e alla sicurezza
del cantiere. Le condizioni limitative poste dalla presenza dei suddetti limiti, configurano gli eventuali
danni alle persone o lesioni agli immobili, a parti di essi 0 a loro accessori, alla stregua di quelli che
accidentalmente possono verificarsi in altri luoghi per effetto della conduzione dei lavori e pertanto
debbono ritenersi chiaramente e unicamente riconducibili alla responsabilita civile dell'impresa in fase di
esecuzione.

Art. 10 - SCAVI IN GENERE

Operazioni preliminari -Tracciamenti.

Gli scavi non potranno iniziare senza aver preventivamente verificato e picchettato il profilo di
progetto riferito ad un caposaldo certo posto all’esterno dell’area di cantiere.

Gli scavi dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e/o le particolari prescrizioni che
saranno date dalla D.D.L..

L’Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti o franamenti, restando
totalmente responsabile degli eventuali danni che ne potrebbero risultare a persone od ad opere.
Allo stesso modo € tenuto a disporre tempestivamente, e non solo su esplicita richiesta della D.D.L.,
tutte le norme antinfortunistiche relative ai lavori (puntellamenti, sbadacchiature, armature provvisorie
delle pareti di scavo, etc.).

L’Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi od a filtrare nei cavi.

Qualora e ove previsto, le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per reinterri,
le stesse dovranno essere depositate in luogo adatto, per essere poi riprese a tempo opportuno.

Quelle ritenute non idonee, o ove prescritto, dovranno essere portate a rifiuto in aree preparate
a cura e spesa dell’Appaltatore.

I luoghi e le aree di cui ai commi precedenti saranno scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori, a proprieta pubbliche o private, o, per linosservanza delle norme
antinfortunistiche, a terzi ed agli addetti ai lavori, nonché, infine, al deflusso delle acque.

La D.D.L. potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

L’impresa dovra prevedere le prescritte segnalazioni diurne e notturne di pericolo fornendo il
personale di vigilanza e per la regolazione del traffico.

L’impresa dovra accertare I'esistenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo in quanto le indicazioni
di progetto sono solo relative alla segnalazione di presenza.

Inoltre dovra assicurare lintegrita delle condutture idriche e dei cavi elettrici e telefonici, delle
tubazioni del metano etc., interessati dagli scavi essendo responsabile dei danno arrecati.

Resta compreso nell’appalto il mantenimento in servizio dei sottoservizi intendendo che i prezzi
contrattuali comprendono tale onere come piu avanti descritto.
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Sono altresi a carico dellimpresa gli oneri previsti per il ripristino dei luoghi a fine lavori per
effetto di passaggi di mezzi e manomissioni per scavi, piste di accesso e depositi. | suoli dovranno
essere restituiti a completa utilizzabilita.

Art. 11 - SCAVI

Per scavi di fondazioni in generale s’intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale
definito dalla sede stradale o dal piano di campagna, chiusi fra pareti verticali riproducenti il perimetro
delle fondazioni delle opere d’arte. | piani di fondazione e di posa devono essere accettati dalla DDL.. Lo
scavo verra conteggiato per le sezioni effettive di progetto.

In genere gli scavi (ai fini della valutazione dellopera) per realizzazione di condotte saranno
consegnati con pareti verticali. Sezioni diverse non verranno riconosciute. Le sezioni tipo dovranno
ottenersi con armature delle pareti dello scavo con sistemi tipo “blindoscavi’ 0 a puntoni e piastre per le
quali il compenso & compreso nella voce di elenco.

Nei casi dove cio non sia previsto espressamente nelle tavole di progetto, I'lmpresa potra, per sua
comodita o se lo riterra opportuno per 'andamento dei lavori, dare le sezioni anche diverse da quelle tipo
(che restano le sole utili per la valutazione delle opere): in tal caso perd lo scavo in pid, il relativo
riempimento obbligatorio e i conseguenti ripristini, non verranno riconosciuti.

L’impresa € inoltre obbligata ad eseguire, intendendosi compensato con I'apposito prezzo,
I'esaurimento di presenza d’acqua e liquami di qualsiasi tipo e provenienza con i mezzi piu opportuni.

Armature, legnami, puntelli e sbadacchiature necessarie al puntellamento dello scavo
saranno provviste in opera dall’ Impresa per la massima sicurezza del lavoro.

Gli oneri relativi s’intendono compensati con il prezzo e nulla spetta allimpresa per il mancato
recupero parziale o totale di tali armature provvisorie.

L’impresa sara inoltre tenuta ad osservare le eventuali prescrizioni date dalla D.D.L..

Scavi per posa fognature, tubazioni vuote e drenaggi

Nella valutazione del compenso sono compresi tutti gli oneri necessari tra cui: trasporto alla
discarica del materiale eccedente, rinterro con lo stesso materiale se idoneo, occupazioni per
depositi, scavi in presenza di sottoservizi e manufatti di ogni tipo e specie e armature delle pareti di scavo.

Art. 12 - POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC E POLIETILENE PER RACCOLTA ACQUE

Prima della posa in opera della tubazione di qualsiasi materiale sopra indicato, il fondo scavo sara
opportunamente pulito e costipato, sara poi steso il letto in calcestruzzo (o sabbia) di spessore previsto nel
progetto od indicato dalla DDL..

Tale letto, per le tubazioni in progetto, non dovra essere inferiore a 20 cm. Prima di posare la
tubazione sopra tale letto si deve provvedere alla formazione dei giunti a manicotto (doppio bicchiere con
tenuta e fermo) o ad anello a labbro. Rinfianco, ricoprimento e reinterro con le modalita di cui all’'articolo
precedente secondo le sezioni tipo.

Art. 13- MATERIALI METALLICI, GRIGLIE E CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

I manufatti metallici saranno posati a regola d’arte osservando scrupolosamente le prescrizioni
dettate di volta in volta dalla D.D.L. e/o secondo i disegni particolari di progetto.

In particolare:

- i chiusini e le griglie-chiusino dovranno essere in ghisa sferoidale, essere conformi alle norme
UNI 180 1083 (10/91) e, in relazione al tipo di carreggiata e marciapiede, alle norme UNI EN 124-DIN
1229 (10/84) - NF P 98-312 (3/82). Nel caso specifico tutti i chiusini su strada dovranno avere un carico
di rottura di 40 t (classe 0400), ed essere certificati con norma di qualita UNI EN 29001 o equivalente.

16.1. Materiali

Il materiale costituente il chiusino sara costituito da ghisa sferoidale (conforme alla norma SO
1083, tipo FGS 500-70 4 00-12).

16.2. Caratteristiche Costruttive

La superficie di appoggio tra telaio e coperchio dovra essere liscia ed accuratamente sagomata
in modo da consentire una perfetta aderenza, ottenuta anche mediante [l'utilizzazione di idonee
guarnizioni.

La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrati in modo tale che (gl
estradossi dei due elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano.

16.3. Si dovranno utilizzare chiusini e griglie classe D 400 in ghisa sferoidale.

16.4. Posa in opera

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovra essere
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convenientemente pulita e bagnata. Verra quindi steso un letto di malta a 6 q di cemento tipo 325 per mc.
d’'impasto, sopra il quale sara collocato il telaio. La superficie superiore del chiusino dovra trovarsi, a
posa avvenuta, allo stesso piano della pavimentazione stradale a ripristini avvenuti.

Lo spessore di malta necessario al collocamento in opera del telaio non dovra tuttavia superare i
3 cm. Qualora occorressero spessori maggiori, si dovranno utilizzare gli appositi pezzi speciali
prefabbricati raggiungi-quota o ricorrere all’esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio
con Rck = 30 MPa opportunamente casserato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il
telaio, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, schegge o frammenti di mattoni.

Nel caso che, in conseguenza di assestamenti sotto carico o di altre cause, si dovesse
provvedere al ricollocamento in quota del telaio, quest'ultimo dovra essere rimosso e i resti di malta
indurita completamente asportati. Si procedera quindi al ricollocamento in opera del telaio con le
modalita precedentemente descritte.

| chiusini non potranno essere sottoposti a traffico prima che siano trascorse 48 ore dalla loro
posa.

Art. 14 - DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo
da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, rimanendo percio vietato gettare dall’alto i materiali
in genere, che invece dovranno essere guidati o trasportati in basso, salvo che vengano adottate
cautele per evitare danni o pericoli.

Nelle demolizioni I'’Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che
possono ancora, a giudizio della D.L., impiegarsi utiimente, sotto pena di rivalsa di danni verso la
stazione Appaltante, alla quale spetta la proprieta di tali materiali alla pari di quello proveniente dagli
scavi in genere; I'’Appaltatore dovra altresi provvedere per la loro cernita, trasporto e deposito.

La D.L. si riserva di disporre, ad insindacabile giudizio, I'impiego dei suddetti materiali utili per
I'esecuzione dei lavori appaltati. Le demolizioni parziali dovranno essere fatte senza cagionare danno alla
struttura rimanente e seguite da ricuciture delle murature (con malta e mattoni).

Art. 15 - MANUFATTI ORDINARI: POZZETTI E CADITOIE POZZETTI

Essi avranno le caratteristiche e le dimensioni indicate nelle tavole di progetto che dettagliano gli
esecutivi strutturali.

Ove in corrispondenza del pozzetto si debba cambiare la sezione del condotto principale, il
manufatto sara dimensionato in base alle caratteristiche del tubo di diametro maggiore.

La classe del cls e il tipo di soletta sono indicate nelle tavole di progetto.

Le pareti perimetrali interne dovranno risultare particolarmente lisce, senza imperfezioni tali da
garantire una buona impermeabilita assicurata da ulteriore rivestimento in gres ceramico del fondo.

Il fondo delle camerette verra realizzato contemporaneamente alla posa ed alla esecuzione
dei condotti allargando e modificando secondo i tipi di progetto I'eventuale rinfianco delle tubazioni.

Il progetto prevede I'utilizzo di pozzetti prefabbricati. Caditoie

stradali

Le caditoie stradali saranno costituite da pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato con R’ck
30 MPa, dotati di sifone incorporato, aventi le caratteristiche indicate dal disegno di progetto.

Art. 16 - MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d’arte od in elevazione, o per qualsiasi
altro lavoro, sara composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno
essere meglio precisate dalla D.D.L.. | calcestruzzi saranno tali da garantire, a seconda dell'impiego
previsto o disposto dalla D.D.L., resistenze cubiche a 28 gg., non inferiori agli Rck indicati in
progetto o dalla D.D.L.; tutto questo, sia per le opere di sottofondazione che per quelle di fondazione.

Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali
dell’altezza di 20-30 cm., su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben
vibrato per ottenere la massima compattezza.

Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, pompe o
casse apribili 0 quegli altri mezzi d'immersione che la D.D.L. prescrivera, ed usare la diligenza
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur
minimamente, parte della sua qualita.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la D.D.L. riterra necessario per raggiungere la resistenza che
il calcestruzzo dovra sopportare in relazione alla fase costruttiva.

E’ vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera
immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego
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immediato dopo la loro preparazione, debbono senz’altro essere gettati a rifiuto.
Art. 17 - COLLAUDO FUNZIONALE

L’impresa appaltatrice dovra mettere a disposizione materiali, personale, veicoli e quanto
necessario all’effettuazione delle necessarie operazioni. Gli oneri relativi a dette operazioni (escluso
I'onere del collaudatore) restano a carico dell’appaltatore. Sono a carico dell’ Impresa anche le prove di
laboratorio ed in situ.

Art. 18 - QUALITA E PROVENIENZA DI SABBIA - PIETRISCHI — PIETRISCHETTI GHIAIETTI
GRANIGLIE

La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, viva, di forma angolosa e di grossezze
assortite. Deve essere assolutamente scevra di materie terrose, argillose, melmose, polverulenti., od
eterogenee; in caso contrario, deve essere lavata ripetutamente con acqua dolce e limpida fino a
quando presenti i requisiti richiesti. Inoltre, deve essere di natura prevalentemente silicea, derivante
da rocce aventi alta resistenza alla compressione: potra provenire da fiume, torrente o mulino
granulatore. Per le murature di getto si sceglieranno sabbie grosse, riservando le piu fini per quelle di
mattoni, e per le malte di cui si fara uso nelle sigillature. Tutti i materiali pietrosi dovranno provenire
dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o calcari, puri, durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all'urto, all’ abrasione ed al gelo.

Dovranno essere costituiti da materiali sostanzialmente uniformi e compatti e non dovranno
contenere parti comunque alterate. Sono escluse dall' impiego le rocce marmose. Di norma si useranno le
seguenti pezzature:

- pietrischi e ghiaie: damm.40 a71
Damm. 40 a60
Damm.25 a40

- pietrischetti e ghiaietti: damm.15 a25
Damm.10 a5

- graniglie e ghiaino: damm.5 a0
Damm.2 a5

- pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavato per calcestruzzi:

di regola debbono avere granulometria fra mm 10 e 30.

Si possono tollerare fino a 50 mm soltanto quando si impiegano nei getti di grandi dimensioni, ed
in ogni caso con spessori maggiori di mt 0,40. In particolare, nei calcestruzzi per il basamento e rinfianco
di condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto od il pietrischetto non dovranno avere dimensioni superiori a
mm 30. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicati nel presente articolo dovranno corrispondere alle “Norme
di accettazione del fascicolo 4, ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

- Misto di fiume: € il materiale reperibile in natura negli alvei di fiumi e torrenti, senza richiedere
alcuna correzione, non considerando come tale la semplice selezione con vaglio sgrossatore per
eliminare i ciottoli di dimensioni superioria mm 71.

Le prescrizioni granulometriche sono perd quelle di tipo | (elementi, duri e tenaci) comprese entro
i limiti del prospetto Ill - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNI 10006. Il misto di fiume dovra possedere
principalmente una adeguata capacita portante e insensibilita all'azione dell'acqua e del gelo.

-Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia: i materiali dovranno essere pulitissimi e se
necessario lavati in quanto su essi dovra poggiare il conglomerato bituminoso del tipo aperto. Il misto
granulato sara composto da pietrisco spaccato della dimensione massima di mm 40 e da sabbia
assortita con una percentuale minima al passante di mm 0,075 UNI n. 2332 dell'8% e massima del 20%.

Art. 19 - MISTO NATURALE DI FIUME

Il misto di fiume sara composto da miscela granulometricamente uniforme di sabbia pulita,

ghiaino, ghiaietto ghiaia e ciottoli. E’ inalterabile all'acqua.
Tale fondazione sara eseguita a strati non superiori a cm 30 di altezza

ciascuno, regolarizzati, livellati, innaffiati e ciascun strato cilindrato a fondo con compressore di 14 - 16
tonnellate.

Soltanto nel caso che si rendesse necessaria una maggiore intasatura si fara uso di
sabbione pulito; in ogni caso saranno seguite le istruzioni che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

Il materiale, una volta steso in opera, dovra presentarsi omogeneo, con
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assenza assoluta di zone esclusivamente ghiaiose e sabbiose oppure zone limose o zolle di argilla.
Il prezzo unitario di elenco comprende tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola
d'arte e quindi anche quello della cilindratura fino a rifiuto.

Art. 20 - FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Tale fondazione € costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale é costituito da terre passate al setaccio
1.4 U.N.I. L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara stabilito dalla Direzione dei Lavori in relazione alla
portanza del sottofondo; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno
spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

Il materiale, dopo l'eventuale correzione granulometrica e la miscelazione, avra, in opera, le
seguenti caratteristiche:

1- sara privo di elementi aventi dimensioni superiori a 40 mm oppure a forma appiattita, allungata
o lenticolare;

2- curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed
uniforme, concorde a quello delle curve limiti; almeno il 20% in peso del materiale sara costituito da
frantumato a spigoli vivi;

Crivelli e setacci Miscela
U.N.Il. mm Passante totale in peso %

Crivello 40 100

Crivello 25 60-87

Crivello 10 35-67

Crivello 5 25-55

Setaccio 2 15-40

Setaccio 0.4  7-22

Setaccio 0.075 2-10

3- rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore od uguale a 2/3

4- percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 50%;

5- coefficiente di frantumazione dell’aggregato (secondo CNR fascicolo IV 953) non
superiore a 200;

6) equivalente in sabbia (prova SHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di
scuotimento) misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovra
anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento.

7- indice di portanza C.B.R. (horma ASTM 1883-61 1 oppure CNR. U.N.l. 10009) dopo 4 giorni
di imbibizione in acqua (eseguita sulla frazione passante al crivello 25) non minore di 50. E inoltre
richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di pit 0 meno 2% rispetto all'umidita ottima
di costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 'accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai nn. 1, 2, 4 e 5.

Modalita esecutive

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza
prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20cm. e non inferiore a
10cm., e dovra presentarsi, dopo costipamento uniformemente miscelato in modo da non
presentare segregazione dei suoi componenti. L'eventuale aggiunta di acqua per raggiungere l'umidita
prescritta in funzione della densita & da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori

A questo proposito si precisa che tulle le operazioni anzidette non devono essere eseguite
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato
stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso
dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’ impresa.

I materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta
granulometria.

Il costipamento sara effettuato con l'atirezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato, e
comunque approvata dalla Direzione dei Lavori.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito
non inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata.

li valore del modulo di deformazione Me sara determinato con piastre di 30 cm. di diametro con
le modalita di cui alle Norme Svizzere VSS-SNV 70317.

Il valore di Me, misurato in condizioni di umidita prossima a quelle di costipamento, al primo
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ciclo di carico e nell’intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 kg/cmq, non dovra essere inferiore a 800 kg/cmq.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a
mezzo di un regolo di m. 4.50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%,
purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Art. 22 - STRATI DI USURA E DI COLLEGAMENTO

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara costituita da uno strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo costituente il manto d'usura, il cui spessore compresso
dovra risultare non inferiore a cm 3.

Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
(secondo le definizioni riportate nell’art. i) delle “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del CNR., fascicolo 1V/1933),
mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice.

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione
appresso indicati, verra effettuato secondo le norme CNR., Capitolo Il del fascicolo 1V/i 953.

L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C
131 - AASHC T 96, inferiore od uguale al 20%;

- Coefficiente di frantumazione, secondo CNR., fascicolo 1V/1953, inferiore od uguale a

120;

- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione
di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a
compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 1400 kg/cmgq., nonché resistenza alla
usura minima 0.6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR., fascicolo IV/1953, inferiore a
0.85;
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0.015;
- materiale non idrofilo (CNR., fascicolo I1V/1953) con limitazione per la perdita in peso
- allo 0.5%. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani,
duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti
da polvere e da materiali estranei.
- L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che
dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del CNR. predette ed in particolare:
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo (CNR., fascicolo 1V/i 953) con le limitazioni indicate per I'aggregato
grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 - 5 mm necessario per
la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con
concentrazione non inferiore a 6. Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce
preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno
risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno
il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

- Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler pud essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm. Per fillers diversi da quelli sopra indicati € richiesta
la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.

- Il bitume dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 e con indice di penetrazione
compreso fra -0.7 e +0,7, salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle
condizioni locali e stagionali.
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Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del CNR.,
fascicolo 11/1951 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a prove.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica per la quale, a titolo di orientamento, si indicano i valori riportati nella tabella seguente:

Crivelli e setacci Miscela

U.N.I. mm Passante totale in peso %
Crivello 15 100

Crivello 10 70-

Crivello 5 43-67

Crivello 2 25-45

Crivello 04 12-24
Setaccio 0.18 7-15

Setaccio 0.075 6- 11

(con preferenza per la curva con maggior quantita di fino)

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5.5% ed il 6.5% riferito al peso totale degli
aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non
dovra superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che
consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

I conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche
sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi
qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita
Marshall (prova ASTM 0 1559) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia,
dovra essere di almeno 1000 kg. | valori dello scorrimento, sempre alla prova Marshall, corrispondenti
alle condizioni di impiego prescelte devono essere compresi fra i € 3.5 mm. La percentuale dei vuoti dei
provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3 e 6.

La prova Marshall, eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 7 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente
indicati;

b) elevatissima resistenza all’'usura superficiale;

c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra
4% e 8%. Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso
fra 3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei
provini Marshall, che si riferiscono alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico
costante di 50 cm. d’acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in
cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilitd del conglomerato prodotto, i
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso I'impianto di produzione ed
immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di
costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va
effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, si prescrive
di procedere alla spalmatura della superficie stradale con kg. 1,200 di emulsione bituminosa per mq.
La cilindratura dopo il primo assestamento onde assicurare la regolarita, sara condotta anche in senso
obliqguo alla strada (e quando si possa altresi trasversalmente), essa sara continuata sino ad ottenere
il massimo costipamento. E tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni nel manto;
questo sara rifiutato se, a cilindratura ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di 3 mm.
al controllo effettuato con aste lunghe 3 mt. nel senso parallelo all’asse stradale con la sagoma nel senso
normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell’elenco prezzi di elenco ed a corpo; comunque esso
non sara mai inferiore, per il solo cls bituminoso compresso, a 20 mm, ad opera finita.

Il suo spessore sara relativo allo stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da
€sso0.

La percentuale dei vuoti del manto, non dovra risultare superiore al 15%; dopo sei
mesi dall’'apertura al traffico, tale percentuale dovra ridursi ed essere non superiore ai 5%.

Inoltre il tenore di bitume non dovra differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello
prescritto, di piu delli 1% e a granulometria dovra risultare corrispondente a quella indicata, con le
opportune tolleranze.
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A garanzia dell’esecuzione, I'impresa assumera la gratuita manutenzione dell’'opera per un anno.
Ai termine del primo anno lo spessore del manto non dovra essere diminuito di oltre 4 mm.

Il conglomerato dovra essere portato nel cantiere, disteso a temperature non inferiori ai 130 °C.

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione
60+70 salvo diverso avviso dell’Ufficio di Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e
dovra rispondere agli stessi requisiti indicati nel paragrafo relativo agli strati di base.

Miscele

Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di
collegamento dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in
peso Crivello 25 100
Crivello 15 65+100
Crivello 10 50+80
Crivello 5 30+60
Setaccio 2,000 20+45
Setaccio 0,400 725
Setaccio 0,180 5+15
Setaccio 0,075 4:8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati.
Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i
seguenti requisiti:

L la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni
faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 9,0 kN (900 kgf). Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in kgf e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in
ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3+7%. La prova Marshall eseguita su provini che
abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita
non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza sia
per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate
per gli strati di base.

Lo spessore compresso dello strato di collegamento (binder) dovra essere non inferiore a cm 6.

Art. 23 - SCARIFICA DI MANTI BITUMINOSI

| lavori verranno eseguiti con macchina fresatrice, munita di dispositivo di immediata rimozione e
carico dei materiali estratti di risulta compresi tutti gli oneri relativi a trasporti, carburanti, mano d’opera,
consumi ed usure. L'impianto avra una potenza adeguata al tipo e spessore di materiale da rimuovere.

Il materiale rimosso restera a disposizione, su area reperita a carico dellimpresa, dellEnte
proprietario della strada salvo diverse disposizioni impartite dell’Ente stesso.

Art. 24 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori, I'impresa & tenuta a verificare presso gli Enti o privati proprietari di
strade o spazi interessati dall’esecuzione delle opere, se nelle zone dove ricadono le opere, esistono
cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature, metanodotti) e, in particolare,
se gli stessi siano stati correttamente indicati negli atti progettuali oggetto di apposita tavola che non
esime [limpresa dalle corrispondenti verifiche in campo. A verifiche effettuate, 'impresa dovra prestare
tutte le opere necessarie per evitare danni alle opere accennate. Il maggiore onere al quale
limpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere, s’intende compreso e compensato con apposito
prezzo, nel prezzo a corpo dell’appalto.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari o Enti proprietari delle opere danneggiate,
I'unica responsabile rimane I'impresa, risultando cosi la stazione Appaltante estranea a qualsiasi vertenza
sia civile che penale, anche se l'impresa sara tenuta a dare comunicazione del danno alla DCL..

L’impresa potra seguire 'andamento dei lavori che riterra piu confacente al proprio interesse,
salvo la facolta della DDL. di intervenire in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, mediante apposito
ordine di servizio, per dare prescrizioni, modificare o accelerare il programma dell'impresa. Quest’ultimo
dovra essere redatto dall'impresa come precisato all’art. 17 Capo 3- |A Parte.

In ogni caso l'impresa dovra operare in modo da intralciare il meno possibile il libero transito
delle strade ove verranno eseguiti i lavori, assumendo tutte le iniziative atte ad impedire ogni incidente di
qualsiasi genere, provvedendo a segnalazioni, ripari ed ogni altro mezzo dettato dalle norme vigenti e
dallaD.D.L..
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Art. 25 - MANUFATTI METALLICI

Il prezzo fissato per il tondino e la rete eletirosaldata, tiene conto della messa in opera, con le
piegature e sagomature previste, legature, sfridi, posizionamento esatto come da disegni esecutivi.

Il prezzo fissato per i lavori in ghisa sferoidale, in ferro, acciaio inox o zincati tubolari e lamiere,
comprende pure, oltre la fornitura, la posa in opera, I'esecuzione dei fori necessari, saldature, chiodature,
ribattiture, armature di sostegno o di servizio, sfridi e duplice mano di vernice antiruggine e, se comprese
nel prezzo, duplice mano di vernice a finire. Le strutture metalliche comprendono anche la zincatura a
caldo e la verniciatura come descritto negli elaborati di progetto.

Art. 26 - CALCESTRUZZI SEMPLICI E ARMATI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, ecc., ed i cementi armati, costruiti con getto in
opera, sono stati valutati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorche inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione
dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto, agli spigol
che avessero il cateto della loro sezione trasversale, inferiore, o al piu uguale, a 25 mm.

Art. 27 - TUBAZIONI DI QUALSIASI TIPO FOGNATURE E RACCOLTA ACQUE

Sono stati valutati per lo sviluppo effettivo (da filo interno a filo interno pozzetto) compresi tutti
gli oneri di cui agli articoli descrittivi (Capo 3 - Parte 2A), tutto compreso e nulla escluso, cioé fornitura,
posa in opera dei tubi, formazione delle giunzioni, guarnizioni, pezzi speciali e reinterro.

Art. 28 - MATERIALI ARIDI - MASSICCIATE E MANTI STRADALI

| letti di posa rinfianchi e cappe in ghiaietti nonché il materiale arido naturale di reinterro a strati
sono stati valutati rigorosamente con i volumi risultanti dall’applicazione delle sezioni tipo di progetto. |l
misto naturale dovra essere prelevato presso la cava messa a disposizione dallAmministrazione
Comunale. L’Impresa dovra dare sistemata I'area di cava completando la rimozione di tutto il materiale in
essa presente, stendendo il terreno vegetale per uno spessore non inferiore a cm 20 e provvedendo
alla semina del tappeto erboso.

Il manto bituminoso & stato valutato rigorosamente sulla planimetria. Gli spessori di progetto si
intendono compressi.

ICAPO IV- PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE|

Art. 29 - CALCESTRUZZI ED ARMATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

L’Impresa ha 'obbligo di avvertire il Direttore dei lavori almeno 24 ore prima dell’esecuzione dei
getti ed in ogni caso dopo avere predisposto i ferri d’armatura. Lo spessore del copriferro & prescritto in
cm 5 per tutti i manufatti gettati in opera. Tutti i getti ad eccezione dei sottofondi, dovranno essere vibrati
mediante vibratore ad ago.

a) acqua

L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose; per impasti cementizi non dovra
presentare tracce di cloruri e solfati.

b) leganti idraulici

| cementi da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno avere i requisiti di cui alla Legge 26 maggio
1965 n. 595, al D.M. 3 giugno 1968 che detta le norme di accettazione e le modalita di prova dei leganti
idraulici. | leganti dovranno essere conservati in magazzino coperto, perfettamente asciutti e sopra
impalcati di tavole di legno sollevati dal suolo, protetti con tendoni impermeabili. L’Appaltatore sara
responsabile della buona conservazione del cemento. La fornitura del cemento dovra essere effettuata
con l'osservanza delle condizioni e modalita di cui all’art. 3 della Legge 26 maggio 1965, n. 595.

¢) Ghiaia, pietrisco e sabbia

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le
qualita e le dimensioni stabilite dalle Norme per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed. 1977, e dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivanti da rocce resistenti, il piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili faciimente, o gelive o rivestite di
incrostazioni. La granulometria degli aggregati per conglomerati dovra essere approvata dalla Direzione
Lavori in base alla destinazioni, al dosaggio del cemento ed alle condizioni di messa in opera del
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calcestruzzo. L'Appaltatore dovra garantire la costanza delle caratteristiche granulometriche per ogni
lavoro.

d) Acciai d’'armatura

Gli acciai per armature dovranno essere del tipo Feb44k controllato in stabilimento e rispondente
alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 febbraio 1992 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in
calcestruzzo armato normale e precompresso”, parte 1 a.

L’Appaltatore dovra fornire copia dei certificati con le caratteristiche fisico — chimiche ed i
risultati secondo le modalita riportate dalle prescrizioni UNI.

e) disegni costruttivi

L’Appaltatore deve eseguire le opere in calcestruzzo in conformita ai disegni costruttivi redatti.

f) prescrizioni generali sui lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte in conformita alle specifiche riportate nel
presente capitolato. La Direzioni Lavori ha la facolta di completare o modificare queste prescrizioni in
funzione delle modalita di esecuzione adottate e della buona riuscita dei lavori.

L'impiego di qualsiasi tipo di additivo deve essere preventivamente autorizzato e non deve in
alcun modo compromettere i limiti di resistenza richiesti al calcestruzzo di una determinata classe. |
maggiori oneri derivanti dall’utilizzo di qualsiasi tipo di additivo rimangono a completo carico
dell'impresa.

g) classificazione dei calcestruzzi e dosaggi

Le classi di calcestruzzo, previste sono le seguenti:

- calcestruzzo per fondazioni, elevazione e getti di completamento alle strutture prefabbricate
R’ck=250 Kg/cmq;

h) lavorazione e posa in opera dellarmatura

Le barre d’armatura devono essere libere da ogni sostanza o materiale eterogeneo che
possa compromettere la perfetta aderenza con il calcestruzzo: devono essere poste in opera
esattamente secondo il numero, dimensioni, forma e posizione prescritte nei disegni esecutivi. La
piegatura deve essere effettuata a freddo e meccanicamente in modo da ottenere i raggi di
curvatura previsti. Le giunzioni devono essere effettuate come indicato nei disegni esecutivi.

Qualora le lunghezze commerciali delle barre siano diverse da quelle previste nei disegni
costruttivi, la Direzione Lavori dovra approvare le eventuali nuove giunzioni. Le gabbie devono essere
legate tra di loro con filo di ferro cotto in tutti i punti di intersezione, per costruire una gabbia rigida,
idonea a conservare la propria posizione senza alcuna deformazione in fase di getto. Qualora le
gabbie dovessero risultare instabili, sara cura dellimpresa diagonalizzarle opportunamente, senza
pretendere alcun compenso.

Si dovra inoltre verificare che le distanze intercorrenti dai ferri pitu esterni della gabbia alla
cassaforma piu adiacente siano conformi ai disegni esecutivi. In particolare & prescritto che il copriferro
minimo sia cm 5.

Allo scopo di assicurare il mantenimento degli spessori di ricoprimento prescritti fino a getto
ultimato, fra l'estradosso dei ferri piu esterni della cassaforma devono essere inseriti degli appositi
distanziatori, per i quali non & ammesso 'uso del legno e dell’acciaio. Le sovrapposizione devono essere
pari a 50 volte il diametro del tondo.

i) Getti

h Prima dell'inizio del getto I'Appaltatore dovra verificare, congiuntamente con la committente
che:

'armatura metallica corrisponda al progetto per: numero, posizione e diametro delle barre, per le
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loro piegature, giunzioni, sfalsamenti, sovrapposizioni, interdistanze, ricoprimenti, legamenti.

Nelle casseforme siano stati esattamente predisposti tutti gli inserti previsti.

Siano state predisposte secondo esatti livelli, allineamenti, posizionamenti, tutte le parti quali:
bulloni, tirafondi, manicotti, piastre, fioretti sia su strutture verticali che orizzontali e sia sotto che fuori
terra, necessarie al futuro montaggio di impianti ed attrezzature di qualsiasi tipo, sia definitivi che
provvisionali

Sia stata effettuata, specie in clima caldo, un’abbondante e ripetuta bagnatura delle casseforme e
degli altri eventuali manufatti da incorporare nel getto.

La superficie orizzontale dei getti deve essere perfettamente a livello e finita con frattazzo grosso:
le superfici a contatto delle casseforme, a disarmo avvenuto dovranno presentarsi liscie, con piani
uniformi, compatti, esenti da difformita di colore, da vuoti e di sbavature.

- Durante e dopo il getto del calcestruzzo l'impresa dovra curare che:

- nessuna struttura o parte di essa sia soggetta al passaggio diretto di operatori, mezzi d’opera
ed attrezzature prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione, a giudizio della
Direzione Lavori;

- le condizioni climatiche per eccesso del caldo non provochino interruzioni e danni, anche se
solo superficiali, al processo di presa e maturazione.

In caso di caldo intenso i getti dovranno essere protetti dall’azione del calore e del vento.

Inoltre tutte le superfici dei getti ultimati, non appena raggiunta una consistenza tale da impedire
il dilavamento, devono essere abbondantemente e ripetutamente bagnate piu volte nelle 24 ore.

Quando il getto di calcestruzzo ¢ effettuato in presenza di acqua si devono usare le attrezzature
ed i metodi piu idonei ad impedire il dilavamento ed a garantire un buon costipamento.

[) Casserature, stagionature e disarmo.

Le casseforme possono essere costruite in legname o in acciaio;

esse devono essere adatte a sopportare il peso proprio delle strutture da gettare, il carico
del personale e di tutte le attrezzature e dei mezzi mobili e fissi da adibire al getto e di tutti gli altri
eventuali carichi e spinte; devono essere montate in modo che in corso di getto non possano essere
anche minimamente soggette a deformazioni.

Nell’armatura di pareti e solette non & ammesso I'impiego di distanziatori di contrasto in legno da
lasciare incorporati nel getto.

Il periodo di stagionatura dovra essere di almeno 28 giorni salvo quanto diversamente prescritto
dalla Direzione Lavori.

Non sara consentita I'applicazione di carichi di alcun tipo su opere in calcestruzzo fintanto che il
calcestruzzo non avra raggiunto un’adeguata resistenza. Si misurano le superfici a contatto con i getti.

Art. 30 - CARTELLO DI CANTIERE E CARTELLO INFORMATIVO

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito a proprie spese, numero uno esemplare del
cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 70 di base e 120 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.

Art. 31 — INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE A MISURA
Il progetto si compone di opere a misura.

Le opere a misura da esegduirsi sono le seguenti:

- Taglio e demolizione pavimentazione bituminosa e/o cementizia esistente;
- Scavo di sbancamento, in trincea e a sezione obbligata ;

- Fornitura e posa di tubazione autoportante in polietilene su letto di posa in
sabbione di cava;

- Realizzazione di pozzetti e caditoie con altezze variabili con griglie e chiusini in
ghisa sferoidale;

- Rinterro dello scavo con misto le naturale di cava;
- Ripristino della pavimentazione stradale con cls Rck 25;

Il tutto secondo gli elaborati grafici e le disposizioni impartite allatto pratico dalla DD.LL.
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TABELLA “A”

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Allegati Denominazione Note

Elab. 01 |Relazione tecnica illustrativa

Elab. 02 |Relazione geologica, idrologica e geotecnica

Elab. 03 | Elaborati grafici:
03.01 | - Stralcio aereo fotogrammetrico — Stralcio mappa satellitare —Planimetria catastale scala 1:1000
03.02 | - Planimetria rete acque bianche e sezioni di scavo scala 1:500/1:20
03.03 | - Particolari costruttivi scala vari

Elab. 04 | Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Elab. 05 | Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

Elab. 06 | Computo metrico estimativo e quadro economico

Elab. 07 |Cronoprogramma

Elab. 08 |Elenco dei prezzi unitari

Elab. 09 | Anali dei prezz

Elab. 10 | Computo degli oneri della sicurezza

Elab. 11 |Schema di contratto

Elab. 12 | Capitolato speciale d'appalto




TABELLA “B” | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 30)

Ente appaltante: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NURRI

Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unita operativa

LAVORI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE
VIA GRAMSCI - VIA FONTANA CAMPO E VIA GARIBALDI

Progetto esecutivo approvato con del___ n. del

Progetto esecutivo:

Ing. Paolo Latti

Direzione dei lavori:

Ing. Paolo Latti

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Coordinatore per la progettazione: Ing. Paolo Latti
Coordinatore per 'esecuzione: Ing. Paolo Latti

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 100.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: Euro 54.325,51
IMPORTO MANODOPERA: Euro 13.380,99

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro  1.609,82

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 69.316,32

Gara in data , Offerta di Euro pari al ribasso del __ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: — classifica______.000.000)
____,classifica .000.000)
__,classifica .000.000)

direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi del Comune (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ it




' TABELLA “C” |

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 | Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 54.325,51
2 | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.609,82
3 | Costo del personale 13.380,99
T | Importo della procedura d'affidamento (1 + 2 + 3) 69.316,32

2.a | Ribasso offerto in percentuale (solo su 1) %

2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1 x 2.a)

3 |Importo del contratto (T - 2.b)

4.a | Cauzione provvisoria 2 % 1.386,32

4.b | Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 693,16

5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %

5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c | Garanzia fideiussoria finale (5.a + 6.b)

5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 16/B, comma 3, lettera a) 69.316,32

6.b | Importo assicurazione R.C.T. articolo 16/B, comma 4 500.000,00
7 | Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo .27, comma 1 20.000,00
8 | Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 10/B comma 8 3400
9 | Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 180
10 | Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 %00 138,63




|TABELLA “D” | ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo Importo incidenza %
1) | Manodopera €. 13.380,99 24951 %
2) |Materiale €. 31.306,97 58,38| %
3) | Trasporti (qI/Km) €. 3.494,56 6,52 %
4) | Noleggi €. 5.442 48 10,15 %

€. | 53.625,00 | 100,00] %|

squadra tipo:

Operai specializzati n. 1

Operai qualificati n. 2

Manovali specializzati n. 1




