
CRONOPROGRAMMA  OO.PP.   2018/2020Descrizione breve Cod. amministrazioneData inizio lavori Data fine lavori importo 2018 2019 2020ILLUMINAZIONE PORTOPINO LED 1 01/01/2018 31/12/2019 € 116.163,00 € 116.163,00MARCIAPIEDE VIA ITALIA - CENTRI COMMERCIALI NATURALI 11 01/01/2019 31/12/2018 € 950.000,00 € 200.000,00 € 750.000,00MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA 12 01/01/2019 31/12/2018 € 370.000,00 € 370.000,00PIAZZALE E PARCHEGGI PORTOPINO 13 01/01/2019 31/12/2018 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00Rinaturalizzazione e salvaguardia delle aree SIC 14 01/01/2019 31/12/2018 € 2.659.000,00 € 1.329.000,00 € 1.329.000,00RIQUALIFICAZIONE CANALE IS FADDAS- IS CIAPPAS 15 01/01/2019 31/12/2018 € 500.000,00 € 500.000,00URBANIZZAZIONE PIP E ACQUISIZIONE AREE SECONDO INTERVENTO 16 01/01/2019 31/12/2018 € 206.582,76 € 103.291,38 € 103.291,38ILLUMINAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO - PIP 17 01/01/2017 31/12/2018 € 300.000,00 € 150.000,00REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE 18 01/01/2017 31/12/2017 € 2.345.000,00 € 1.500.000,00 € 245.000,00VIABILITA' RURALE 19 01/01/2017 31/12/2018 € 200.000,00 € 200.000,00ILLUMINAZIONE PUBBLICA 20 01/01/2017 31/12/2017 € 242.000,00 € 142.000,00 € 100.000,00ILLUMINAZIONE A LED CAMPO SPORTIVO 21 01/01/2017 31/12/2017 € 80.000,00 € 140.000,00PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO - OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA TORINO 22 01/01/2017 31/12/2017 € 663.180,36 € 263.180,36 € 200.000,00 € 200.000,00PROGETTO LIFE 26 € 196.691,00 € 196.691,00INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA FENOMENI DI SINKHOLE3 01/01/2017 31/12/2017 € 217.903,95 € 50.000,00 € 150.000,00 € 17.903,95MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.73 4 01/01/2016 31/12/2017 € 300.000,00 € 300.000,00REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS METANO BACINO 35 PROJECT FINANCING6 01/01/2017 31/12/2018 € 12.798.728,83 € 3.000.000,00 € 9.798.728,83RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RETE ACQUE BIANCHE E ILLUMINAZIONE ARTISTICA7 01/01/2017 30/06/2018 € 100.677,69 € 100.677,69COMPLETAMENTO CIMITERO 28 01/01/2017 31/12/2018 € 296.000,00 € 100.000,00 € 196.000,00EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO 29 01/01/2018 31/12/2018 € 450.000,00 € 450.000,00RETI INTELLIGENTI CAS 27 01/01/2018 31/12/2018 € 93.159,60 € 93.159,60COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURE PRIMA INFANZIA- MICRONIDO2 01/01/2017 31/12/2018 € 173.107,51 incassati totalmente


