

(TRATTO DAL D.U.P. PERIODO 2021-2022-2023)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Nurri - Area Tecnica

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	383,386.24	1,000,000.00	0.00	1,383,386.24
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	284,951.00	0.00	0.00	284,951.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	647,966.45	0.00	0.00	647,966.45
totale	1,316,303.69	1,030,000.00	0.00	2,346,303.69

Il referente del programma USAI DANIELA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimaazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
USAI DANIELA

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobiliare (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)								
				R e g	P r o v	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive	Totale				
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

- Note:**
 (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del
 programma
 USAI
 DANIELA

Tabella C.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2
 1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	C od. Int. Am. m. n. e (2)	Codice CUP (3)	Annuali tà nella quale si preved e di dare avvio alla proced ura di affidam ento	Respons abile del proced imento (4)	Lotto funzio nale (5)	Lavoro compl esso (6)	Codice Istat			Localizza zione - codice NUTS	Tipolo gie	Setto re e sotto setto re interv ento	Descrizi one dell'interv ento	Live lo di prio rità (7) (Tab ella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Interve nto aggiunt o o variato a seguit o di modifi ca a progra mma (72) (Tabella D.5)	
							R e g	Pr ov	C o m						Primo anno	Seco ndo anno	Ter zo anno	Costi su annual ità succes siva	Importo comple sso (9)	Valore degli eventual i immobili i di cui alla scheda C collegati all'interv ento (10)	Scadenz a temporale e ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivant e da contrazi one di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Imp orto		Tip ologi a (Tabella D.4)
L810001509122020001	1	J26C180006006	2021	USAI DANIELA	No	Si	020	111	048		08 - Ristrutturazi one con efficiente mento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	PRANCO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA SCOLABE: INTERVENTO IN ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" RIQUALIFICAZIONE DI UN COMPLESSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI NURRI	1	1.116.303,69	0,00	0,00	0,00	1.116.303,69	0,00	0,00	0,00		
L810001509122020006	6		2021	USAI DANIELA	No	No	020	111	048	ITG27	04 - Ristrutturazi one	05.08 - Sociali e scolastiche	Mantenim ento straordinario e riqualificazi one nei villaggi rurali di Estezzi e Nurri riguardant i lavori di ristrutturazi one e messa in sicurez za del villaggio rurale del Comune di Nurri (Comune di Nurri).	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
L810001509122020004	4		2022	USAI DANIELA	Si	Si	020	111	048	ITG27	58 - Amplia mento o potenzia mento	01.01 - Strada l	INTERVENTI VOLT A COMPLETARE IL PER IL COMUNE DI NURRI	1	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00		
L8100015091220200005	5		2022	CONTU GIOVANNI	Si	Si	020	111	048	ITG27	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazi one e fruizi one dell'ambiente	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO SARDAJARA	1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		
														1.316.303,69	1.030.000,00	0,00	0,00	2.346.303,69	0,00	0,00	0,00			

Note:

- (1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in cui sono incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del

programma

USAI

DANIELA

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanziamento di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
7. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Confermità Urbastica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8100015091220200001	J26C1800006006	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@: INTERVENTO IN ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" RIQUALIFICAZIONE DI UN COMPLESSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI	USAI DANIELA	1,116,303.69	1,116,303.69	A D N	1	Si	Si	1			
L8100015091220200006		Manutenzione straordinaria e riqualificazione nei villaggi rurali di Esterzili e Nurri riguardanti: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del villaggio rurale del Comune di Nurri). (Comune di Nurri).	USAI DANIELA	200,000.00	200,000.00	M I S	1	Si	Si	1			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del

programma

USAI

DANIELA

Tabella E.1 ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera
 Incompiuta CPA -
 Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e
 incremento di servizio URB -
 Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni
 vincolati DEM -
 Demolizione Opera
 Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più
 utilizzabili

Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA
TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma USAI DANIELA

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)						
N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO	2009	1.607.000,00	1.583.501,41	237.498,59	RAS E COMUNALE
2	LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA 2 STRALCIO	2013	300.130,00	269.633,96	30.496,04	RAS
3	LAVORI ISCOL@ ASSE I	2019	3.295.886,24	108.512,11	3.187.374,14	MIUR, RAS, COMUNALI
4	LAVORI MESSA IN SICUREZZA OPERE CIMITERO	2019	300.000,00	70888,28	229.111,72	RAS