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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 11 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materia 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 3 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmos 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alt 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assiste 1 g

Pareti divisorie, controsoffittature 76 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 20 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 8 g

Realizzazione di tramezzature interne 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 30 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in legno 10 g

Bagni 65 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 7 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 10 g

Rimozione di impianti elettrici 7 g

Rimozione di pavimento in ceramica 18 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 15 g

Rimozione di massetto 16 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 9 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanita 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 7 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Installazione di corpi illuminanti 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 1 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Intonaci e pitturazioni 21 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 11 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Serramenti 17 g

Rimozione di serramenti interni 7 g

Rimozione di serramenti esterni 7 g

Montaggio di porte interne 10 g

Montaggio di serramenti interni 10 g

Scavi 10 g

Scavo di sbancamento 7 g

Scavo a sezione ristretta 9 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Protezione degli scavi 9 g

Drenaggio del terreno di scavo 9 g

Protezione delle pareti di scavo 9 g

CEMENTO ARMATO 23 g

Strutture in fondazione in c.a. 9 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazio 9 g

Strutture in elevazione in c.a. 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazion 8 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 7 g

LEGNO LAMELLARE 25 g

Elevazione e Copertura in legno lamellare 25 g

Montaggio pilastri in legno lamellare 8 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 9 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 10 g

Isolamenti termici e acustici 25 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 12 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 20 g

Pavimentazioni sportive 6 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 6 g

ACCIAIO 7 g

Montaggio di scala antincendio in acciaio 7 g

Impianto solare termico e fotovoltaico 18 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 12 g

Realizzazione di impianto solare termico 6 g

Impianti di rete dati, fonia e videoconferenze 10 g

Realizzazione di impianto di rete dati 10 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = SCUOLA

Z3 = PALESTRA
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