

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900
| www.unionecomunilogudoro.ss.it

PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "LOGO'S CUORE DELL'ISOLA"-

PT-CRP- 24/INT- 34

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURA CONTABILITA' DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E AREA CIRCOSTANTE, NEL COMUNE DI BURGOS (SS)

CUP: D96E19000130002 CIG: Z8937670B.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente servizio è relativo all'attuazione dell'intervento denominato "**Completamento e messa in sicurezza impianti sportivi comunali e area circostante, nel Comune di Burgos (SS)**".

CUP: D96E19000130002. CIG: Z8937670B.

L'Unione dei Comuni del Logudoro, soggetto attuatore, è tenuto all'osservanza del crono programma procedurale elaborato nel rispetto del termine di validità della convenzione di finanziamento. Pertanto, tutte le prestazioni dovranno rispettare i termini di consegna stabiliti nel presente Capitolato, al fine di poter osservare il crono programma procedurale approvato dalla RAS.

L'entità del finanziamento onnicomprensivo, **pari ad € 250.000,00**, costituirà l'importo totale dell'intervento finalizzato al "**Completamento e messa in sicurezza impianti sportivi comunali e area circostante nel Comune di Burgos (SS)**" rendendolo a norma e pienamente utilizzabile. Il servizio comprende lo sviluppo delle fasi di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e collaudo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La prestazione in oggetto, dell'importo a base d'asta pari ad **€ 33.484,64 soggetto a ribasso**, calcolato ai sensi del DM 17/06/2016, comprende:

1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'intervento complessivo;
2. Redazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, adempimenti necessari per l'ottenimento di pareri, autorizzazioni e nulla osta previste dalle norme vigenti;
3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
4. Direzione Lavori, Contabilità misura, Collaudo/Regolare esecuzione.

La progettazione dovrà comprendere gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010 per quanto applicabile. Gli elaborati e le attività inerenti al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli elaborati contabili e tutta la documentazione afferente alla contabilità dei lavori dovranno essere conformi al DM. 49/2018

Art. 3 - REQUISITI DEI PROFESSIONISTI

Trattasi di servizi di architettura e ingegneria

Il servizio deve essere espletato dalla figura professionale in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'albo professionale
- Abilitazione al coordinamento sicurezza nei cantieri mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Elenco servizi espletati negli ultimi cinque anni nel rispetto di quanto previsto dall'allegato XVII del D.Lgs 50/2016

Art. 4 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Le prestazioni in capo al professionista comprendono:

1) Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (denominato PFTE).

In particolare, il PFTE dovrà essere predisposto secondo il D.lgs 50/2016 e il DPR 207/2010

(artt. 17,18,19,20,21,22) e dovrà sviluppare l'analisi delle alternative progettuali, con illustrazione grafica e testuale delle soluzioni prese in esame, descrivere puntualmente la soluzione adottata e le indicazioni dell'iter progettuale.

Il progetto di fattibilità tecnica economica deve essere corredato degli elaborati previsti nel Titolo II – CAPO I- sezione II del DPR 207/2010:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, con dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio;
- e) planimetria generale ed elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;

Gli elaborati dovranno essere redatti nel rispetto di quanto prescritto nel DPR 207/2010.

La prestazione deve comprendere:

- le attività in campo di misurazioni dirette e/o rilievi topografici dei manufatti, tali da fornire tutti i dati necessari per la adeguata e completa attività di progettazione;
- studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio.

2) Redazione progetto definitivo ed esecutivo.

La prestazione comprende la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché le prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

- **Il progetto definitivo** deve comprendere gli elaborati previsti nel Titolo II – CAPO I- sezione III del DPR 207/2010:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e specialistiche;
- c) rilievi piano altimetrici;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di fattibilità ambientale;
- f) calcolo delle strutture e degli impianti;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) elenco prezzi unitari ed eventuale analisi;
- l) computo metrico estimativo;
- m) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- n) quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza dell'intervento;

Gli elaborati dovranno sviluppare quanto previsto per ognuno dal DPR 207/2010.

Il progetto definitivo deve essere corredato degli elaborati necessari per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti norme, come indicato all'art. 4 del presente Capitolato Tecnico. Sono comprese nell'appalto le prestazioni relative all'aggiornamento ed alle integrazioni del progetto richieste nell'iter autorizzativo fino all'approvazione.

- **Il Progetto esecutivo** deve comprendere gli elaborati previsti nel Titolo II – CAPO I- sezione IV del DPR 207/2010:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) crono programma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

Gli elaborati dovranno sviluppare quanto previsto per ognuno dal DPR 207/2010. Sono comprese nell'appalto le prestazioni relative all'aggiornamento ed integrazioni al progetto richieste nell'iter autorizzativo fino all'approvazione.

Le relazioni specialistiche di cui alla lettera b) devono comprendere almeno:

- relazione sulla gestione dei materiali di scavo

È esclusa la redazione della relazione geotecnica oggetto di incarico al professionista geologo.

La prestazione inerente al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve garantire visite in cantiere con cadenza minima di n. 2 visite alla settimana, con consegna al RUP dei verbali di visita e di coordinamento. È compresa la partecipazione a riunioni congiunte con il RUP e con l'ufficio di Direzione Lavori, che si dovessero rendere necessarie durante l'esecuzione dei lavori. La prestazione del CSE deve essere svolta nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in particolare secondo quanto previsto dall'art. 92 'Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori'. Il CSE è tenuto inoltre, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto a:

- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche in forma scritta con redazione di pareri motivati, in ordine ad eventuali vertenze/riserve dell'Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.

Art. 5 - ELABORATI DA CONSEGNARE E SPECIFICHE TECNICHE

Gli elaborati indicati all'art. 1 dovranno essere consegnati in una copia cartacea ed in una su supporto informatico firmati digitalmente in formato .p7m.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati su supporto informatico in formato editabile:

- Elaborati testuali: formato '.doc' o equivalente, files sorgente software di contabilità e in formato .pwe
- Elaborati grafici: formato '.dxf' o '.dwg' compatibili con i software della stazione appaltante
- Rilievi topografici: formato '.dxf' o '.dwg' o 'shape'

Art.6 - ITER PROCEDIMENTALE

Si sintetizza l'iter procedimentale della fase progettuale:

FASE PROGETTUALE	APPROVAZIONE
Progetto di fattibilità tecnica ed economica verifica	Validazione da parte del RUP e approvazione dell'Unione dei Comuni del Logudoro
Progetto definitivo	Validazione da parte del RUP e approvazione dell'Unione dei Comuni del Logudoro
Progetto Esecutivo ed elaborati relativi al coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Validazione da parte del RUP e approvazione dell'Unione dei Comuni del Logudoro

Art. 7 - TEMPI DI CONSEGNA

Come indicato in Premessa, l'Unione dei Comuni del Logudoro, soggetto attuatore, è tenuto all'osservanza del crono programma procedurale elaborato nel rispetto del termine di validità della convenzione di finanziamento con la RAS. Nell'ambito del suddetto crono programma sono inclusi i termini di conclusione delle fasi inerenti la progettazione. Sono fissati pertanto i seguenti tempi di consegna, per le diverse prestazioni e fasi progettuali oggetto dell'appalto in oggetto.

FASE/PRESTAZIONE	TERMINI DI CONSEGNA
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di incarico
Progetto definitivo	Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto Esecutivo ed elaborati relativi al coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Entro 45 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

Art. 8 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutti gli elaborati prodotti in ogni prestazione del servizio, disponibili sotto qualsiasi forma, resteranno di piena e assoluta proprietà dell'Unione dei Comuni del Logudoro. L'Ente Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurre varianti, integrazioni ed aggiunte che ritiene necessarie, senza che la Ditta appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta, restando precluso alla Ditta ogni diritto ed uso. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di utilizzare, divulgare o consegnare a terzi direttamente o indirettamente o tramite il personale addetto, i documenti e le informazioni ricevute dalla Stazione Appaltante (S.A.), e/o copia degli elaborati prodotti durante le varie fasi previste per lo svolgimento del servizio. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad osservare ed a far osservare al proprio personale, consulenti e collaboratori, la massima riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti in occasione dell'espletamento dell'attività oggetto del servizio affidato.

Art. 9 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre agli oneri ed obblighi descritti nei restanti articoli del presente Capitolato e quelli contenuti e derivanti dalla disposizione di leggi, vigenti o emanate in corso d'opera sono a carico dell'aggiudicatario e s'intendono tutti compensati con il corrispettivo contrattuale gli oneri e obblighi seguenti:

a. Relativi all'esecuzione del servizio:

- Corretta e completa esecuzione delle prestazioni richieste;
- Tutti gli oneri e attività conseguenti alle direttive impartite dalla S.A. al fine di garantire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, compresi: la partecipazione a riunioni congiunte presso la S.A. e/o presso gli Enti competenti alle autorizzazioni;

b. Relativi al personale:

La messa a disposizione di personale, attrezzature, materiali, mezzi d'opera e quanto altro occorra per svolgere le attività previste dal presente Capitolato;

L'esecuzione, a propria cura e spese, di eventuali attività provvisoriale, a prescindere dal fatto che la valutazione delle stesse non sia esplicitamente richiamata nel presente Capitolato;

L'osservanza, nei confronti sia del personale dipendente sia di eventuali collaboratori esterni, di tutte le norme retributive ed assicurative stabilite dalle disposizioni di legge, dai regolamenti e contratti di lavoro vigenti e da quelli che dovessero entrare in vigore durante l'espletamento del servizio;

L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti in vigore o che lo diventeranno nel corso dell'appalto, relativi a malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro del personale, alle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di appalto, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgeranno le prestazioni richieste, nonché alle modifiche che si dovessero verificare. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente ad associazioni di categoria o receda da esse.

Art. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo a base d'asta, a tale importo sarà aggiunta l'I.V.A. e gli eventuali oneri previdenziali e assistenziali nelle misure stabilite dalla legge. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a corpo sulla base della seguente tabella:

ACCONTO /SALDO	FASE
100% Onorario redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	Entro gg 30 dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell'Unione.
100% Onorario redazione progetto definitivo	Entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Unione
100% Onorario relativo redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'unione
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.	Acconti in base alle percentuali di avanzamento dei SAL dei lavori

Misura contabilità e collaudo	Saldo all'approvazione degli atti di collaudo
-------------------------------	---

Art. 11 - VARIE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, norme tecniche di settore, direttive e circolari.